
# Rapport réunion préparatoire
# N83 – Réfection de la voirie – Beaubru - Au Bois Brulé

## Description du chantier


- Enduisage avec réparations localisées
- Durée des travaux : +- 5 jours ouvrables
- Planning : 11 au 14 août
- Entrepreneur : Socogetra

## Zone du chantier : N83 BK 55 à 58,5




## Itinéraire de déviation

Déviation officielle et indiquée pour les PL



## Circulation TEC





Circulation Dohan interdite +5t. (à contrôler)

## Divers

- Fête médiévale Bouillon (fin 10 Août)
- Fête des Artistes à Chassepierre (16 et 17 août)
- Communication commune
- Zones sans marquages pendant 1 mois après enduisage

























Socogetra

**N83 Beaubru**
**55.500-58.500**

**2ème catégorie**
**Fermeture de voirie avec déviation**

SIGNAROUTE

Rue de l'Avenir 15 , 5300 Andenne
Tel: 081/510.560
Conducteur :

Alar Kenan
0470/46.06.62
Kenan.alar@signaroute.be

Dessinateur : Remouchamps S.