

Ville de BOUILLON

PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL

Rapport annuel 2025

Mars 2026



Table des matières

Contenu

1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION 2013-2023.....	3
2 : ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER DES PROJETS EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.....	9
3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT DES PROJETS TERMINEES (Décompte final < 10 ans).....	9
4. RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.....	15
5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS.....	15

1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION 2013-2023

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
1	1.106	Mise en place d'un plan de cohésion sociale <i>2013 : Le PCS 2013-2016 de Bouillon a été accepté</i>		
2	2.101	Soutien à la politique de développement de la nature <i>2014 : PCDN officiellement lancé ; 2013 : Le PCDN est relancé : approbation 02 octobre</i>		
2	2.104	Soutien à une politique culturelle dynamique <i>2014 : Bibliothèque reconnue par la FWB, création d'1.5 TP</i> <i>2013 : La bibliothèque est en cours de reconnaissance. Un site internet pour le centre culture et loisir est en préparation</i>		
3	3.110	Aménagement d'une signalétique cohérente pour les parkings <i>2014 : Pose de panneaux directionnels et dénomination des parkings</i>		
1	1.102	Création d'une ADL- Agrément reçu en 2015		
1	1.003	Commune - Aménagement de convivialité à proximité des promenades	108 282,90 €	DR
3	3.101	Réalisation d'un plan d'accès des aires de barbecue		
1	1.101	Bouillon - Commune durable		
2	2.106	Développement d'une politique d'aménagement du territoire		

2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
1	1.005	Vivy - Aménagement d'espaces publics de qualité	€ 842.824,95 hors TVA ou € 1.003 650.29, 21% TVA comprise ventilé comme suit : <ul style="list-style-type: none">- 765 834,95 € HTVA- 926 660.28 € TVAC – partie voirie- 76 990.00 € HTVA – partie distributio n d'eau	DR	<i>Notification du marché à l'adjudicataire</i>
/	Addendum	Bouillon – Création d'une maison rurale polyvalente	2306164,70	DR	Non sélectionnée en 2023 par l'administration en raison du cout du projet.

3.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Programmation du projet
1	1.004	Noirefontaine - Création de logements tremplins	abandonné
1	1.006	Commune - Aménagement de mobilité douce entre Corbion et Bouillon <i>2014 : La passerelle du Moulin de l'épine : actes notariés en cours de signature</i> <i>2013 : La passerelle du Moulin de l'épine s'inscrit dans un projet avec le CGT et CRS</i>	Projet reporté
1	1.007	Bouillon - Optimalisation de l'opération de Rénovation urbaine (phase 1) : création maison communautaire, parcours VITA et circuit PMR sentier Hunin	
1	1.008	Noirefontaine - Création d'espaces publics de qualité => <i>2013 : Ce projet devra être en lien avec les 4 logements prévus dans l'ancrage du logement</i>	abandonné
1	1.103	Mise en œuvre du défi propreté <i>2014 : Participation à Commune et Rivières propres en avril</i>	

Tableau des projets (* montant estimé en 2012 dans le PCDR approuvé en 2013)

1	1.104	Création d'une formation aux premiers secours	
1	1.105	Lutte contre la pollution lumineuse => 2014 : nuit de l'obscurité à Les Hayons ; 2013 Plan lumière/Faire attention pour ne pas éclairer le ciel !	
2	2.001	Botassart - Aménagement du point de vue => 2013 : Une étude est réalisée par Idelux, notamment pour l'aménagement d'un parking	
2	2.002	Poupehan - Aménagement d'une zone de baignade => 2013 : Problème au niveau de l'épuration. La station d'épuration n'est pas encore en place	
2	2.003	Commune - Création d'aires de loisirs	
2	2.004	Commune - Aménagement d'espaces publics de qualité (Curfoz, Sensenruth, Mogimont, Ucimont, Les Hayons)	
2	2.005	Menuchenet - Création d'un atelier rural	
2	2.006	Commune - Optimisation de l'opération de rénovation urbaine (phase 2) : éclairage avenue Vauban, 2 zones baignade à Bouillon, éco-minigolf, Maison des jeunes => 2014 : embauche d'un éducateur de rue ; 2013 : Zone de baignade de la Poulie à Bouillon : un projet avec la DGO2 est en cours pour permettre un accès à l'eau sécurisé (accès en pente douce). MJ : la reconnaissance de la bibliothèque pourrait permettre l'embauche d'un 1/2 TP	
2	2.102	Mise en valeur et sensibilisation au patrimoine bâti => 2013 : Les façades de la maison communale, du musée ducal seront rénovées en 2014. Plan lumière	En projet
2	2.103	Soutien au développement de l'activité pêche	PCDN
2	2.105	Consolidation des coopérations 2014 : Coopération avec le Bénin en stand-by – relance prévue en 2015	Abandonné
3	3.001	Rochehaut - Aménagement du belvédère	
3	3.002	Bouillon - Aménagement du site du belvédère	Aménagement et parking
3	3.003	Frahan - Construction et entretien de passerelles sur la Semois	Feder
3	3.004	Maqua - Construction et entretien de passerelles sur la Semois	
3	3.005	Bouillon - Valorisation de l'arboretum	Parc national
3	3.006	Corbion - Mise en valeur de la Maison Verlaine	Demande SI Corbion
3	3.007	Bouillon - Valorisation de patrimoine hydraulique et industriel	
3	3.008	Commune - Aménagement de mobilité douce entre Noirefontaine et Bouillon	PIMACY
3	3.009	Commune - Aménagement de pistes cyclables	PIMACY
3	3.010	Commune - Sécurisation des entrées de villages et de Bouillon centre	En cours - Province
3	3.011	Commune - Sécurisation des arrêts de bus	
3	3.012	Frahan - Amélioration des modalités de circulation	Réalisé – La

4.

			commune a mis des panneaux
3	3.101	Réalisation d'un plan d'accès des aires de barbecue	
3	3.102	Soutien à l'activité kayak	
3	3.103	Soutien à l'utilisation des technologies de l'information dans le secteur du tourisme	Commune – appli tourisme
3	3.104	Développement de solutions de locations et d'entretien de VTT en saison <i>2014 : projet de parking vélo – « découvrir l'Ardenne autrement »</i>	Projet TEC
3	3.105	Valorisation des arbres et des haies remarquables	
3	3.106	Création d'une cellule de guides du patrimoine	SI
3	3.107	Promotion des outils pédagogiques sur le patrimoine <i>2014 : Réflexion avec Sybille Legrand du Musée Ducal sur la valorisation du RDC des Sépulcrines avec des éléments du Musée + renouvellement du circuit de l'archéoscope (étude Idelux)</i> <i>2013 : Réalisation de dossiers sur le patrimoine par Sybille Legrand et Roger Nicolas</i>	Subside Odyssée de lumière, mapping intérieur
3	3.108	Développement d'un quartier des brocanteurs à Bouillon	ADL
3	3.109	Mise en place d'un réseau de bistrots du terroir <i>2014 : Rénovation et réouverture de la brasserie de l'Archéoscope-Sépulcrine – animation du Quai des Saux</i>	ADL

Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
1	1.001	Aménagement d'une maison rurale à Corbion	665.454,60	DR	Participation des associations villageoises non confirmée. Incertitudes quant à son utilisation. La commune y interviendra sur fond propre.
1	1.002	Bouillon - Développement des énergies renouvelables - Réseau de chaleur	1 270 000,00 €	DR	2015: Convention DR acceptée par le Ministre

5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative
Difficulté de mobilité pour le monde associatif	Objectif 7 / Objectif 9	Mise en place d'un minibus communal (9 places) à destination de la Commune et des associations		Commune (assurance et essence) Privés	Souhait de la Commune de répondre au problème avec une opportunité de partenariat Public-privé
Nombre de promenades important et difficultés d'entretien	Objectif 2 / Objectif 1 Objectif 8 / Objectif 10	Actualisation du balisage et parrainage des promenades		Commune CGT	Souhait de la Commune de répondre au problème avec la demande du CGT de revoir l'agrément des promenades. Intérêt des citoyens membres de la CLDR et du PCDN

RAPPEL

Objectif 1 : Encourager la reconversion, la modernisation et la diversification de **l'offre touristique** afin de renforcer l'attractivité du terroir.

Objectif 2 : Sauvegarder et faire connaître les **patrimoines bâti et naturel** dans un souci d'appropriation et de valorisation.

Objectif 3 : **Gérer le territoire** de manière cohérente afin d'assurer l'harmonie des fonctions et la bonne cohabitation des utilisateurs.

Objectif 4 : Produire une offre en **logements** de qualité et diversifiée afin de répondre aux besoins actuels et futurs de la population.

Objectif 5 : Initier des solutions des plus simples aux plus innovantes pour réduire la **dépendance énergétique** et le gaspillage.

Objectif 6 : Améliorer la **compétitivité du territoire** et valoriser l'esprit d'entreprise afin de renforcer l'ancrage local et la **fonction sociale de l'économie**.

Objectif 7 : Veiller à renforcer **l'intégration sociale** pour favoriser l'épanouissement de la population dans sa globalité et dans sa diversité.

Objectif 8 : Ouvrir la commune sur l'extérieur et véhiculer une **image positive** du territoire.

Objectif 9 : Mettre en place une **mobilité** plus sécurisée et favoriser le développement des modes alternatifs de déplacements.

Objectif 10 : **Fédérer les acteurs culturels, sportifs, de loisirs et associatifs** pour optimiser la connaissance réciproque et la communication.

Objectif transversal : Initier une **nouvelle gouvernance** pour fédérer les forces vives et faciliter le dialogue afin de développer l'innovation et le sens des responsabilités dans le cadre d'une vision globale à long terme.

2 : ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER DES PROJETS EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT DES PROJETS TERMINES (Décompte final < 10 ans)

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
2004	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008 ¹	Travaux d'aménagement de la rue des abattis à Corbion	Aménagement d'une des rues principales du village de Corbion	436 846,39 € TVAC	20.01.2010

Etat du patrimoine :				
Le bien est-il toujours propriété communale ?			Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous				
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente				
Montant de la vente				
Modalités de réaffectation du montant de la vente				
Le bien est-il loué ?			Oui	Non
Si le patrimoine est loué² à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.				
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)				
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	

¹ [Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises](#)

² Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ³	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	Activités diverses liées à la vie locale villageoise Organisation de fêtes locales à proximité
Impact des activités sur emploi	Pas de création d'emplois mais cet aménagement participe à dynamiser la vie du village et à lutter en quelque sorte contre l'exode des jeunes vers de grands centres

4. RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
------------------------------------	--	--	--

³ A titre d'exemple :

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi, ...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, ...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce ...)

2011	28.04.2011	26.09.2019	28.04.2011
Date des réunions durant l'année écoulée			
Réflexion sur l'opération de développement rural	Une réunion de synthèse a été organisée le 26/03/2025 pour faire l'évaluation du PCDR 2013-2023 et évoquer les conditions de poursuivre un nouveau PCDR		

5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS (

Pas de programmation car hors période de validité